El objetivo de este proyecto:

Es hora de un datathon!!!! En este caso, tendréis que crear un modelo de Machine Learning para intentar predecir la cantidad de bicis que se alquilarán en una ciudad.

	Día 1	Día 2	Día 3	Día 4	Día 5	Día 6	Día 7	Día 8	
	RINT PLANNING	TRABAJAMOS EN EL PROYECTO	TRABAJAMOS EN EL PROYECTO: Una vez que sepamos que información tenemos contenida en nuestros datos (realizado el día anterior) deberemos:	TRABAJAMOS EN EL PROYECTO	TRABAJAMOS EN EL PROYECTO	TRABAJAMOS EN EL PROYECTO - Daily (unos 5-10 min)	TRABAJAMOS EN EL PROYECTO - Daily (unos 5-10 min)	SPRINT REVIEW Y RETRO	
-	efinir working agreements del uipo de desarrollo	- Daily (unos 5-10 min) - Conocer el dataset, ¿qué datos tenemos? ¿de que tipo es nuestra	- Daily (unos 5-10 min) - Exploración de los datos (EDA)	- Daily (unos 5-10 min)	- Daily (unos 5-10 min)	- Exploración de los datos (EDA)	- Exploración de los datos (EDA)	- Sprint Review: 5 min. ¿qué es lo que hemos hecho? ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Hemos tenido algun bloqueo?	
		variable respuesta? ¿Qué significan cada una de las variables que tenemos en el dataset?	- Gráficas de exploración, relación enytre variables	Exploración de los datos (EDA) Gráficas de exploración, relación enytre variables predictoras y la variable respuesta		- Gráficas de exploración, relación enytre variables predictoras y la variable respuesta	- Gráficas de exploración, relación enytre variables predictoras y la variable respuesta	- Retro: una cosa a destacar y a mejorar de cada una de las compañeras y de nosotras mismas.	
L						- Limpieza de los datos	- Limpieza de los datos]
Ī	Día 9	Día 10	Día 11	Día 12	Día 13	Día 14	Día 15	Día 16	Ī
ı							CDDINT DEVIEW V DETRO		l c

Día 9	Día 10	Día 11	Día 12	Día 13	Día 14	Día 15	Día 16	Día 17	Día 18	Día 18
						SPRINT REVIEW Y RETRO		SPRINT REVIEW Y RETRO		
SPRINT PLANNING	TRABAJAMOS EN EL PROYECTO TRABAJAMOS EN EL PROYECTO		TRABAJAMOS EN EL PROYECTO	TRABAJAMOS EN EL PROYECTO	- Sprint Review: 5 min. ¿qué es lo que hemos hecho? ¿qué es lo que		- Sprint Review: 5 min. ¿qué es lo que hemos hecho? ¿qué es lo que vamos			
- Revisar working agreements del equipo de desarrollo	- Daily (unos 5-10 min)	- Daily (unos 5-10 min)	Día de Evaluacion no hay hora de proyecto	- Daily (unos 5-10 min)	- Daily (unos 5-10 min)	vamos a hacer? ¿Hemos tenido algun bloqueo?		a hacer? ¿Hemos tenido algun bloqueo?		ENTREGA DEL PROYECTO
- Revisar User Stories	- Exploración de las asunciones de nuestros datos	- Hacer nuestro primer ANOVA		- Encoding de las variables categóricas. Las variables categóricas tienen orden o no	- Creación del primero modelo de Regresión Lineal	- Retro: una cosa a destacar y a		- Retro: una cosa a destacar y a	la presentación para el día de la	
						mejorar de cada una de las compañeras y de nosotras mismas.		mejorar de cada una de las compañeras y de nosotras mismas.	demo	